

	Selite	Kesto	Paikka 1	Alkaa
1	IV-kuilut	31 pv		
2	IV-kuilut	9 pv	LOHKO A	7.5.2019
3	IV-kuilut	9 pv	LOHKO B	20.5.2019
4	IV-kuilut	12 pv	LOHKO C	3.6.2019
5	Runkokanavat	23 pv		
6	Runkokanavat	7 pv	LOHKO A	20.5.2019
7	Runkokanavat	7 pv	LOHKO B	30.5.2019
8	Runkokanavat	6 pv	LOHKO C	12.6.2019
9	Haarakanavat	35 pv		
10	Haarakanavat	9 pv	LOHKO A	24.5.2019
11	Haarakanavat	10 pv	LOHKO B	7.6.2019
12	Haarakanavat	15 pv	LOHKO C	21.6.2019
13	Kanavaeristykset	20 pv		
14	Kanavaeristykset	8 pv	LOHKO A	11.6.2019
15	Kanavaeristykset	6 pv	LOHKO B	21.6.2019
16	Kanavaeristykset	6 pv	LOHKO C	1.7.2019
17	Jäähdytyspaikkien asenn	32 pv		
18	Jäähdytyspaikkien asennus	8 pv	LOHKO A	13.6.2019
19	Jäähdytyspaikkien asennus	9 pv	LOHKO B	26.6.2019
20	Jäähdytyspaikkien asennus	13 pv	LOHKO C	10.7.2019
21				

